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Storøya boligutvikling - Risikoregister

Ref. Date Registrer
t av
(initials)

RISK Subject Describe Risk Description / Comments /
Agreed Course of Action

Action/Mitigation Dependencies and interface Responsible Risiko
(høy,
moderat,
lav)

STATUS Bestilling FU Evaluation

Q-001 17.02.2023 AJMS RISK Konstruksjon, bru Dårlig teknisk kvalitet på brua. Dårlig
tilstand på flytebrua med redusert
sikkerhet.

Utvidelse av bru for gang og sykkel
mot nord blir mer omfattende enn
forventet. Brua tåler ikke
belastning for fremtidig utbygging.

Tilstandsvurdering av brua,
vanndrone. Dykkerundersøkelser av
brua.

Sverre Wiborg Høy Utført Leveranser til avtale FU
- COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 11 bru.

Oppfølging risiko i prosjekteringmøter. COWI utfører
bruinspeksjon og leverer tilstandsrapport etter
NS3424 analysenivå 1. Dette vil si en visuell
inspeksjon med rapportering av synlige skader.
Skader og funn blir kategorisert og vurdert etter
tilstand- og konsekvensgrad. For de alvorligste
skadene blir det foreslått utbedringsmetode
› Tilstandsrapporten vil inkludere fire
hovedelementer
› Storøen bro – 130 m lang flytebru
› Landgang med landkar mot Elstangen
› Landgang med landkar mot Storøya
› Gjennomseilingskulvert.

Q-002 17.02.2023 AJMS RISK Naturfare Tilstedeværelse av sensitive/
kvikk leire. Løsmasser - området
ligger under marin grense

Grunnbrudd. Geotekniske grunnundersøkelser. Fundamentering for bru og vei og
fundament for fremtidige boliger.

Kristine
Thomassen

Høy Utført Leveranser til avtale FU
- COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 8
Geoteknikk

Avdekket kvikkleire og behov for vurdering av
områdestabilitet mtp. kvikkleire.

Q-003 17.02.2023 AJMS RISK Naturfare Skred (steinsprang og snøsked,
flomskred), flom.

Steinsprang/snøskred. Ras, geostabilitet skal omtales i
ROS, behov innspill fra geoteknikk,
berg.

Aktsomhet for flom og skredfare fra
fastlandet på østsiden av Storøya.
Avklart med geolog at dette ikke er
aktuelt likevel.

Jon Roar
Andersen

Høy Utført Leveranser til avtale FU
- COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 10 ROS

Utført ing. geo kartlegging og rapport utarbeidet.

Q-004 17.02.2023 AJMS RISK Naturfare Flomfare - risiko knyttet til
utvidelse av brukonstruksjon.
Endrer vanngjennomstrømning.

Vanngjennomstrømning i Sundet
er en del av brukonstruksjon og
utvidelse vil påvirke denne.

Hydrogeologiske undersøkelser.
Vurdering av flomhøyder ved
Storøya.

NVE mtp .dimensjorerende
flomhøyder for prosjektering og for
utfylling i sjø. Dimensjonerende
høyde for veger mot flytebrua -
flomvannstand.

Gunnar Berg Høy Utført Endringsmelding 11
Hydrolog, flomhøyder

Notat flom i Tyrifjorden

Q-005 17.02.2023 AJMS RISK Naturfare Utfylling i sjø på begge sider av
brua, ustabil grunn mtp utfylling.

Grunnbrudd. Prøveta sjøbunn mtp. geotekniske
grunnundersøkelsene.

Eksisterende bru sin
fundamentering. Grensesnitt mot
bru og YM.

Kristine
Thomassen

Høy Utført Endringsmelding 13 Mer
omfattende
stabilitetsmålinger pga.
funn og 15 Rørspunt,
goe og bru

Geoteknisk notat. Påvirkning fra anleggsarbeider i
og i nærheten av kvikkleirefaresoner må evalueres i
senere fase av prosjektet. Herunder påvirkning av
sprenging, installasjon av peler og senkning av
grunnvannsspeilet.

Q-006 17.02.2023 AJMS RISK Naturmangfold Negativ påvirkning på viktig
naturmangfold - På øya er det
områder med kalkrik grunn.

Trolig sårbare arter på området
som kan påvirke utforming av
utbyggingsområdet.

Naturmangfolds kartlegging KU Statsforvalteren og Viken
Fylkeskommune.
 

Beate
Heidenreich

Høy Utført Endringsmelding 2
naturmangfold

naturmangfold kartlegging

Q-007 13.04.2023 Lene G RISK Naturmangfold Det står to trær som er ønskelig å
bevare. Det sydligste treet er
viktigst å bevare, det må også tas
hensyn til røttene til treet.

Arboristvurdering. Vurdering av 2
furu trær på storøya.

veg Beate
Heidenreich

Høy Utført Endringsmelding 8 to
furutrær.
Arboristvurdering

Q-008 17.02.2023 AJMS RISK Kommunikasjon Mangledne medvirkning fra
interesenter.

Manglende medvirkning kan
medføre at plan ikke blir godkjent.

Svare ut innspill til planforslag og
avholde åpent møte.

ARK, hytteeiere, andre interesenter FU Høy open FU, ARK og COWI har fått innspill til planprogram
som er svart ut. Det er også avholdt åpent møte
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Q-009 17.02.2023 AJMS RISK Vannmiljø Negativ kjemiske eller økologisk
påvirkning på Tyrifjorden i
permanent fase.

Tyrifjorden er
resipient/mottakssted for overvann
fra boligområdene. Ifølge
gjeldende kommuneplan skal
overvann fortrinnsvis tas hånd om
lokalt og åpent, og overvann som
ledes til Tyrifjorden skal være av
god kvalitet.

Vurdering av fare for forurensing og
renseløsning

VA og energi Håkon Dalen Høy Utført Vurdering av forurensninger fra overvann fra boligfelt
på Storøya i Hole

Q-010 09.03.2023 Lene G RISK Sosial bærekraft
Kulturarv

Manglende ansvar. Utredning
planbeskrivelse. Kulturminner,
oppstart før planprogram er
godkjent.

KU vurdering kulturminner. COWI tar ansvar for KU tema kap. 6. Fylkesarkeolog Lars Hovland ifm
funn gjort av georadar.
Kulturminneundersøkelser ihht
planprogrammet, herunder
Blomsplassen (B4), Elstangen og
Vinterguten (Vikingområde) - utføres
av fylkeskommunen.
Fylkeskommunen er aktuelt
angående etablering av
vikingområdet - friluftsliv kan kunne
påvirke kulturminner. BREEAM
pkt.5.2.1-5.2.17 som gjelder
kulturminner

Nils Anker Utført Endringsmelding 5
'Kulturminneutredning

KU kulturminner

Q-011 09.03.2023 Lene G RISK Sosial bærekraft
Kulturarv

Ødelegge kulturminner. KU vurdering kulturminner. COWI tar ansvar for KU tema kap. 6. Fylkeskommunen er aktuelt
angående etablering av
vikingområdet - friluftsliv kan kunne
påvirke kulturminner. BREEAM
pkt.5.2.1-5.2.17 som gjelder
kulturminner

Nils Anker Utført Endringsmelding 5
kulturminneutredninge
Endringsmelding 10
georadar

KU kulturminner

Q-012 09.03.2023 Lene G RISK Sosial bærekraft
Friluftsliv og
nærmiljø.

Manglende ansvar Utredning
planbeskrivelse. Friluftsliv, oppstart
før planprogram er godkjent.

KU vedr. planens virkning på friluftsliv
på Storøya.

COWI følger opp mot regulering. Statsforvalteren og Viken
Fylkeskommune. Reguleringsplan.
LPO tar ansvar for kreativ del av
friluftsliv.
 

Beate og LPO Utført Endringsmelding 4
Naturressurser og
friluftsliv

KU Naturressurser og friluftsliv

Q-013 09.03.2023 Lene G RISK Naturressurser Manglende ansvar Utredning
planbeskrivelse. naturressurser,
oppstart før planprogram er godkjent

COWI tar ansvar for tema
naturressurser - enkel utredning.
Grensenitt mot landbruksavd.

Beate og LPO Utført Endringsmelding 4
Naturressurser og
friluftsliv

KU Naturressurser og friluftsliv

Q-014 19.04.2023 Sverre W RISK Sosial bærekraft Negativ sosial påvirkning på brukere
som påvirkes av utformingen av det
ferdigstilte prosjektet. Manglende
universell utforming på gangveien
over brua. Utfordrende å få til krav
om universell utforming mtp.
tilpassninger pga. varierende
vannhøyder.

Avvik fra universell utforming.
Vannstandregulering innenfor 1m.
Lavvann er utfordrende. Sjekke mtp
dekke på g/S brua

Søke disp. fra plan. S. Wiborg Høy open

Q-015 12.04.2023 Kjell Arne RISK Sosial bærekraft Negativ sosial påvirkning på brukere
som påvirkes av utformingen av det
ferdigstilte prosjektet. Manglende
universell utforming på gangveier.

Gangveien på Storøya og Elstangen
ønskes universelt utformet, dvs fall på
maks. 5 %.

Kjell Arne gjør en vurdering av ulike
alternativer.

Kulturminner, naturmangfold og terreng Kjell Arne Høy open 1.1.1 Arbeidmøte Vei og begyggelsesplan Storøya
med LPO, FU, COWI

Q-016 10.03.2023 Lene G RISK Kommunikasjon. Manglende kommunikasjon med
brukere på området.

Etablert egene møter mellom LPO,
COWI og FU.

Åpen møte med brukere. LPO/COWI/FU Høy Utført Tilrettelegge for toveis dialog og dokumentere med
referat. Åpent møte er gjennomført og innspill vurdert.
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Q-017 25.04.2023 RISK Påtreffe evt.
sjøkabel ved brua

Manglende kartgrunnlag. Påtreffe ukjent kable ved
grunnboringer i sjø.

Koordinere med dykker COWI som skal
ut mtp å sjekke om det er noen kabel i
området det planlegges å bore, evt
koordfeste sjøkabel for prosjektet.

grunnundersøkelser COWI Høy Utført 1.1.1 Ønske til innmåling
av sjøbunn.
Endringsmelding 7 -
dykkerinspeksjon,
Endringsmelding 6
Kartlegging sjøbunn

Laget kart for bestilling av ønsekde områder for innmåling
av sjøbunn.

Q-018 28.06.2023 RISK Sosial bærekraft Viktig tema er dette med mobilitet og
muligheter for miljøvennlig transport
mot Sundvollen sentrum

tema i samarbeidsmøte mellom LPO,
FU og COWI

Utarbeide en mobilitetsplan COWI Høy Utført Endringsmelding 16
Mobilitetsplan

Q-019 29.09.2023 RISK Sosial bærekraft Ødelegge viktig natur pga
menneskelig aktivitet i området.

Ved utvikling av sti må man unngå å
lage sti i viktig naturområder. Premisser
legges til i reguleringsbestemmelser
mtp. utforming og plassering av sti

kulturminner/ friluftsliv LPO Høy Utført
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Storøya boligutvikling mulighetsregister

Ref. nr Date Informed
by
(initials)

OPPORTUNITY Subject Describe Opportunity Description / Comments / Agreed Course
of Action

Action/Mitigation Interface and
dependensies

Oppertunet
y (høy,
middels,
lav)

Responsib
le

STATUS Bestilling fra FU Evaluation

Opp-001 17.02.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Etablere egen energiforsyning til boliger.
Benytte fornybar energi permenantfasen
til boliger.

Vurdering av bruk av fornybar energi
permenantfasen til boliger. Tre områder;
Blomsplassen, Kuskeplassen og Ferjeplassen - 150-
200 boenheter. Bygningsintegrert solfangere -
opsjon for eier å ha solceller. (hus skal ha
takterrase)

Prosjektet må finne areal til bakkemonterte
solceller til opptil 1MW nær planlagte boliger.
Naturmangfold v/Beate skal se på mulige
områder (grå områder). P-plass tilknyttet
golfanlegg, og P for hytter og gjester. (ASKO).

Høy Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-002 08.03.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Etablere egen energiforsyning til lading
av biler på parkeringsplass.

Vurdering av bruk av fornybar energi
permenantfasen på parkeringsplass

Kartlegger forbruk for lading av biler. Mulig
løsning etabler solceller på tak på
parkeringsplass

Høy Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-003 17.02.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Tilrettelegge for utslippsfri anleggsdrift Vurdering av bruk av fornybar energi byggefasen.
Bakkemontert solceller. Hhv på P-plasser (grå).
Sette opp mtp prioritering mtp bakkemontert
solcelleanlegg. NAT prioritet. Kulturminner
forvaltning er positive, rett reversibelt.

finne areal til solcelle 1mega watt. Beate
naturmangfold skal se på områder. Kartlegger
forbruker for boliger og lading av biler og for
pumping av vann. Sjekke mulige områder for
plassering av solceller som ikke gir tap av viktig
naturmangfold. Avhengighet: 200m maks avstand
- solceller på p-plass.

Høy Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-004 08.03.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Tilrettelegge for termisk varme. Vann til
vann varmeproduksjon til boliger
(solfangere)

Vurdere varmepumpe enten til fjorden eller
borrehull (bergvarme)

Begge løsninger sjekkes. Vurdere gråvann og
utveksling av varme til boliger.
Energikonseptvurdering. Inkl LCA. Termisk og
elektrisk.

Høy Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-005 08.03.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Se på mulighet for å tilrettelegge for
termisk varme også til golfanlegget

Ta med oss behovet til golfanlegget, spesielt
vannpumpa. Og vurdere termisk varme til klubbhus.
Golfanlegget har en pumpestasjon og anleggsbygg,
FU ønsker vi skal vurdere om vi kan levere her
også.

golf og vikingmuseet skal ha mulighet til å koble
på boligene sin energiløsning.

middels Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-006 08.03.2023 Nils Rusås OPPORTUNITY Energi Se på mulighet for å tilrettelegge lading
på båthavne (samme gnr/bnr).

Båthavn på samme gnr/bnr, Her ønskes
serviceanlegg og lader til elbåter. Tekniske anlegg
for de som bor der, elbil til de som bor der, hytter og
gjester til golfbanen.

Uavklart. Er parkeringsplass - kjeller med ladere.
Tilrettelegge. Lade opp batteriet for
effektutjevning - tilby tjeneste mot nettselskap
(reserve/ fleks marked).

middels Frida Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 4 Energi

ENERGI- OG
KLIMAKONSEPTUTREDNI
NG FOR STORØYA

Opp-007 17.02.2023 AJMS OPPORTUNITY Massehåndtering Benytte overskuddsstein fra
utbyggingstomt til utfylling i sjø samt bruk
i vei og omfylling av VA.

Massehåndtering - stedegne masser – har
masseoverskudd. Kvalitetsmasser. (sjekke med
ARK - massebalanse - P-kjeller og nye boliger.)
Mindre masser fra vei og VA infrastruktur - mulig
behov for fyllinger.

Undersøke kvalitet på masser på stedet. Prøveta
berg som skal tas ut mtp egnethet for fylling sjø.
Scope: nyttiggjøring av berg fra utbygging
(grensenitt ARK).

LPO ark. Høy Kristina
Thomasen

Utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 8 Geoteknikk.
Endringsmelding 3:
Utarbeide Ing.geo notat ang.
vurdering av bergmassen
mtp. bruk i fylling og vei

Geoteknisk rapport

Opp-008 17.02.2023 AJMS OPPORTUNITY Friluftsliv Tilrettelagt turdrag for hele øya, verdi for
brukere.

Sjekk med NAT, sjekk geologisk fossiler reservat
nord og vestsiden, sjekke mtp kombinere friluftsliv,
naturmangfold, kulturmiljø i forbindelse med
turdrag.

avh. Statlige sikret friluftsområde - stand og sti
ifm. Haarådet vikingplass.

Høy Beate Utført Endringsordre 2
naturmangfold

Geoteknisk rapport

Opp-009 17.02.2023 AJMS OPPORTUNITY Grønne
anskaffelser

Benytte makskrav til materialer i den
tekniske beskrivelsen.

Dimensjonerende levetid 100år for VA Gjennomgang kriterieveilder for DIFI Høy AJMS åpen kommer senere

Opp-010 17.02.2023 AJMS OPPORTUNITY Bærekraftige
overvannsløsninger

Vurderingspunkt. Kort vei til resipient.
Tyrifjorden. Ta vare på regnvann.

Høy Beate åpen kommer senere

Opp-011 15.03.2023 Kristina
Thomass
en

OPPORTUNITY Økologi Blå biodiversitet - Forbedre
biodiversiteten (eller i det minste
ikke gjøre skade) ved prosjekter
med konstruksjoner i vann.

Allerede er tenkt inn i prosjektet omkring
utvidelsen av demningen ellers kunne det
evt. være noe vi evt. kunne søke penge til å
undersøke videre.

Se på mulighet for restaureingstiltak for
utfylling etter naturkartlegging. Se å
benytte steinstørrelse for å forberede evt.
naturmangfold.

middels Beate Lukket Vurdert, men ikke tatt videre



RAP-YM-002 Risiko og mulighetsvurdering_Storøya.xlsx 31.01.2024  14:14

Opp-012 09.03.2023 Lene G OPPORTUNITY Naturressurser Mulighet til matproduksjon på øya
(reg. møtereferat).

Vurder å analysere kvalitet på eksisterende
matjord evt. Videreforedle matjord på øya jf.
Planlangt på tanberghøgde

Områder som skal bygges ned har tidligere
vært matjord. Blomplassen (tidl.
Skogbunn) og kuskeplassen har vært
tidligere dyrket. Toppjord ligger ved siden
banen. Trolig ubrukelig matjord.(Eirik
grunneier). RISK: Kuskeplassen: høyt
vannspeil i deler av området. høyt
poretrykk.

Middels Beate åpen

Opp-013 26.04.2023 Zsofia OPPORTUNITY Klima Redusere klimagassutslipp for
driftsfasen.

Alternativsvurdering for ulike brukonsept.
Ref. klimastyringsplan.

Se på grensenitt for
en baseline klima
mtp. hva som skal
være baseline for
reduksjon.

Høy Zsofia/Hell
e

utført Leveranser til avtale FU -
COWI NS8401 datert
03.02.23 nr. 13 klima

Klimastyringsplan Storøya

Opp-014 26.04.2023 Kristina
Thomass
en

OPPORTUNITY Massebalanse:
Deponi med
stein

Deponi av stein på storøya.
Steinene kommer fra hyttetomtene
og det er mest Kalkstein.

Arianne som er ingeniørgeolog, vil gjøre en
vurdering av om de kan brukes i prosjektet
f.eks. som demningsfyll.

Massebalanse og
fylling i sjø.

Høy Ariane utført EO 3 ing. geo

Opp-015 21.06.2023 Beate OPPORTUNITY Naturmangfold
og flom

Åpne bekken - gir god
overvannsløsning met flomvern og
kunne øke biologisk mangfold.

Golfanlegg Høy Beate utført vurdert
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Alternative
alignment



Partnership link
BREEAM infra, 3.2.8 Partnership links (13p) og 3.2.10 Implementing partnership links during construction
BREEAM infra 3.2.10 Implementing partnership links during construction (up to 29p)
Partnership links have been actively pursued through the design prosess and promoted for the construction phase.

Id partnership link Ansvar Sak Implementert

Føie (Ringerrike kraft) Frida/ Fredrik Samarbeid om nettutvikling til Storøya.
Fremtidens energiløsninger.

Haarrådet vikingskipsforening LPO/FU En etablering av Hardraade
Vikingskipforening på Storøya vil
tilrettelegge for opplevelser og
formidling av den historiske vikingarven i
regionen.

Tyrifjord Golfklubben Anna Crawford/ Gro
Helene Skalstad

Etablere felles ladeinfrastruktur


